

Oversigt – åbent møde:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen

Punkt 3.1 Ældreboliger Kangerlussuaq, 2 stk 2021, Licitationsresultat, justering bevillingsramme.

Punkt 3.2 Økonomirapport for januar-april, Teknik Og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter

Punkt. 3.3 Dispositionsforslag for renovering af Kangaamiut Atuarfia, bevillingsjustering.

Punkt 4.1 Budgetønsker til budget 2023 og overslagsårene

Punkt. 4.2 Ravne, skadedyr

Punkt 6.1 Orientering om status af byggeprogram for renovering Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq.

Punkt 8 Eventuelt



Mødet startet kl. 12.30

Mødet afsluttet kl. 15.20

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Nivi H. Efraimsen

Siumut

Gideon Lyberth

Barabas larsen

Aqqalu Skifte

Naleraq

Karl Lyberth

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen

Sisimiut

En kontormedarbejder er sygemeldt i maj måned.

Der er en stillingsopslag som driftsleder frem til d. 9 maj.

Der kommer en stillingsopslag som vejformand i Sarfannguit i løbet af uge 19.

Transport af affald fra Itilleq til Sisimiut er gået i gang. Transport af affald fra Sarfannguit igangsættes når haviset er væk.

Grøfterne afises.

Pontonbroer istandsættes.

Ansøgning om midler til Miljøfonden vedrørende nedrivning af forbrændingsanlæg i Itilleq er godkendt.

Daginstitutionen i Akia blev indviet. Anlæg af udenoms arealerne bl.a. legepladsen påbegyndes.

Byggemodning på A30 fortsætter med sprængning, efter den har stået vinterstille.

Byggemodning på C14 igangsættes i juni, når sneen er smeltet.

Maniitsoq

For at undgå gummigranulater på fodboldbanen bliver spredt, blev der fra Miljøfonden givet et tilskud på omkring 200.000 kr. til asfaltering. Kommunen skal selvfinansiere 25 %.

Der er givet tilskud fra Miljøfonden, til nedrivning af den gamle forbrændingsanlæg. Nedrivningen foretages ligesom i Atammik.

Kranen bliver installeret i Napasoq.

Grøfterne afises og sneryddes.

Pontonbroer klargøres, og bliver monteret når isfoden er smeltet.

Planchef var på besøg fra 21. april til 28. april, personen der arbejder med kommuneplanen kunne desværre ikke deltage.

Anlægsbyggeriet pågår normalt. (12. – 30. sept. – fam. Center 30. juni – vej i Kangaamiut 30. sept. – udvi. Af kirkegård 15. juni.) De kommer igen til Kangaamiut den 21. maj.

Det er svært at rekruttere i Napasoq.

Punkt 3.1 Ældreboliger Kangerlussuaq, 2 stk 2021, Licitationsresultat, justering bevillingsramme.

Journalnr. 06.03.01, Projekt 500005-003.

Baggrund

Kommunen har til opførelse af 2 ældreboliger i Kangerlussuaq projekt 500005-003: 2021 Ældreboliger afsat 4.698.750 kr. efter beslutning på Teknisk Udvalgs møde 9.9.2021 og efterfølgende Økonomiudvalgsmøde.

Fundaments materialer blev leveret sidste år som bygherreleverance og fundament er opført.

Der blev afholdt licitation på opførelse af husene den 13.4.2022, og ud fra lavestbydende entreprenørs tilbud er opstillet A-overslag for byggeriet, se bilag 1.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

Byggemarkedet er ophedet, da Selvstyret har igangsat 2 store lufthavnsbyggerier, det er generelt vanskeligt at skaffe faglærte håndværkere og byggematerialer er steget kraftigt i pris.

Ved licitation marts 2022 for 3 ungdomsboliger i Atammik blev opførelsesprisen 53.882 kr/m² for boligbyggeri i bygd.

De 46.453 kr/m² for boligbyggeriet i Kangerlussuaq er incl fjernvarmestikledning og kloaktilslutning.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen opfører boliger til boligsøgende i bygder, hvor der ikke kan opnås kreditforeningslån til eget boligbyggeri. Ini havde i marts 2020 noteret 40 familier på boligventeliste i Kangerlussuaq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Opførelse af de af ØU ønskede 2 stk 2-værelses ældreboliger á 60m² koster 5,602 mio kr jfr A-overslag.

Der mangler således 903.000 kr. på Projekt 500005-003 Ældreboliger Kangerlussuaq. Dette beløb kan overføres fra Projekt 500005 Boligpulje i Man & Bygder – Fælles, anført med kontonoder i bilag 2.

sæt kryds										Ændringer i overslagsår		
Tillægs- bevill.	Ompla- cering	Tekst	Afdeling	formål	art	sted	projekt gruppe	projekt nummer	Beløb, Ompl. / tillæg	2021	2022	2023
	x	Boligpulje i MAN & Bygder - fælles	562040600	0301040000	322140700	010580	1-20-15	500005	-903.000			-903.000
	x	Ældreboliger 2021, Kangerlussuaq	562040600	0301045102	322140765	010580	1-55-00	500005-003	903.000			903.000

Administrationens vurdering

Der forventes ikke at kunne opnås lavere pris ved et nyt udbud, nærmere tværtimod da priser på byggematerialer er kraftigt stigende.

Der er forhandlet besparelser med lavestbydende entreprenør, og disse besparelser er indarbejdet i A-overslag. Der skønnes ikke at kunne bespares mere i projektet uden materialer bliver af uforholdsmæssig ringe kvalitet.

Entreprenør oplyser at der er 5 ugers leveringstid på tømrermaterialer og afgang for skib til Kangerlussuaq 1. og 15. juni. Der skal derfor afgives bestilling på materialer senest den 25.4. hvis byggematerialer skal bestilles og sejles med 1. skib til Kangerlussuaq 2022, så husene kan blive klar til indflytning først på året 2023. Da førstkommende kommunalbestyrelsesmøde er 28.4. kan beslutning ikke afvente dette møde hvis materialer skal kunne komme frem først på sommeren, hvorfor borgmesterbeslutning er nødvendig efter UT-mødet 5.5.2022.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelse via borgmesterbeslutning:

- at** Omplacering af 0,903 mio kr ERP Projekt 500005 Boligpulje i Man & Bygder – Fælles fra til projekt 500005-003: 2021 Ældreboliger - Kangerlussuaq budgetår 2023 som anført herover under Økonomiske konsekvenser.
- at** Projekt for ældreboliger som dobbelthus med 2 stk 2-rums boliger á 60m² igangsættes med lavestbydende entreprenør.

Afgørelse:

Indstilling godkendt

Bilag:

Bilag 1: A-overslag 19.4.2022.

Bilag 2: XL-tabel omplacering beløb projekt 500005 i ERP med kontonoder.

Punkt 3.2 Økonomirapport for januar-april, Teknik Og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter

Journalnr. 06.01.02

Dette er månedsrapport for april 2022 udarbejdet ud fra tal fra Power-Bi som henter data fra ERP.

Forbrug er opgjort med konteringer frem til 02-05-2022 under udarbejdelse af denne rapport. Det er ikke en decideret kvartalsrapport med skæringsdato primo april, for da ville indtægter for 1.kvartal ikke blive medregnet, og kvartalsrapporten derved ganske misvisende.

Det har ikke været muligt at hente fuldstændig opgørelse for april måned for Anlægsmidler, da overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2021 endnu ikke er indarbejdet i ERP systemet.

Hovedtal for Drift

Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området udviser et forbrugsprocent på 39,75% og udgør 24.341.373,63 kr. for de første 4 måneder af året. Detaljerede opgørelser for forbrug fremgår i bilag 1 & 2.

Drift Samlet inkl. Brandvæsen	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022
Drift Sisimiut	31.948.189,00		454.000,00	32.402.189,00	12.899.860,59	39,81%	19.502.328,41
Drift Maniitsoq	19.821.787,00			19.821.787,00	8.298.007,99	41,86%	11.523.779,01
Brandvæsen MAN & SIS	9.008.541,00			9.008.541,00	3.143.505,05	34,89 %	5.865.035,95
Total	60.778.517,00	0,00	454.000,00	61.232.517,00	24.341.373,63	39,75%	36.891.143,37

Driftsafdeling for Sisimiut og Maniitsoq

Ud fra budgettet bør forbrugsprocenten, for de første 4 måder af året, ligge på 33%.

Forbrugsprocenten for driftsområdet i Sisimiut er på 39,81%, hvilket er vurderes som tilfredsstillende. Forbrugsprocenten i Maniitsoq er på 41,86% og kan vurderes at forbruget er inden for budgettet.

Dag – og nat renovationsregningerne for erhvervs kunder, affaldsafgifter for 1. kvartal er bogført i slutningen af april måned. Dog mangler man stadig at bogføre dag- og nat 1. kvartals renovationsregninger for privatkunder, og forbrændingens varmforsynings regning for marts og april. Dette gør at forbrugsprocenten ligger højere end forventet.

I forhold til forbrugsprocenter har driftsområder har følgende bemærkninger, for de områder med budgetafvigelse:

Sisimiut:

Snerydning

Der har været en del aktiviteter i forbindelse med snerydning, bortkørsel og ishugning i Sisimiut, hvor 83,8 % af budgettet er brugt. De sidste sne bortkørsler og is-hugninger er foretaget for vintersæson 2022.

Ved licitationen for snerydning i Sisimiut 2021-2023, er prisstigningen for entreprenørens timepris for snerydning 8%, hvilket giver et merforbrug på omkring 300.000 kr. i forhold til de indregnede prisstigninger. Dertil har tøj-perioden givet is-hugnings udgifter på 200.000 kr. Den øgede nedbør afspejles i bortkørsler af sne til 450.000 kr.

Hvis nedbørsmængden er det samme som året før, vil man ved årets udgang have et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Brædtet:

Brædtets forbrugsprocent er på 43%, hvor budgetafvigelsen skyldes primært for store lønomkostninger til timelønnede. Hvis der skal skæres ned på lønomkostningerne, skal brædtets åbningstider revurderes. I dag har brædtet åbent i alle ugens dage. Hvis brædtet kan holdes lukket i de dage hvor der normalt er mindst omsætning f.eks. om lørdagen, vil forbrugsprocenten for lønomkostninger begynde at passe med budgettet. En lukkedag for brættet i Sisimiut og Maniitsoq om lørdagen har en værdi på omkring 150.000 kr.

Maniitsoq:

Der er faldet meget sne i år i Maniitsoq. Det har stort set sneet i hele januar måned og derfor har det flere gange været nødvendigt at hyre ekstra mandskab og materiel for at holde vejene åbne.

I dag ligger forbrugsprocenten er på 76,58 % ud af en bevilling på 2.693.516,00,- kr.

Snerydnings sæson er forbeholdt 1. og 4. kvartal.

Derudover er reparationsudgifterne for det mest nedslidte køretøjer fortsat høje.

Anlægsaktiviteter

Anlægsafdeling	Oprindeligt Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022
562040600 - SIS Anlægsafdeling	68.126.500,00			68.126.500,00	8.681.695,59	12,74 %	59.444.804,41
563030600 - MAN Anlægsafdeling	28.548.000,00			28.548.000,00	8.061.893,45	28,24 %	20.486.106,55
Total	96.674.500,00			96.674.500,00	16.743.589,04	17,32 %	79.930.910,96

Af anlægsbudgettet er pr 02-05-2022 brugt 16.743 mio kr, hvilket svarer til en realiseringen af anlægsbudgettet på 17,32%. Den forventede overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 bliver ca 190 mio kr som endnu ikke er medtaget i oversigten.

I Sisimiut området var følgende større bygge- og anlægsarbejder er i gang april 2022: Daginstitution 4 på Akia er færdig, blev overdraget 1.4.2022 og der er åbent hus med navngivning 29.4,

Multihus Sarfannguit ligger vinterstille.

Byggemodning Kommuneplantillæg 19 ligger vinterstille medens udsprængningsarbejdet på byggemodning kommuneplantillæg 30 på Akia er startet.

2 ældreboliger Kangerlussuaq er startet, fundament udført, licitation for udførelse af bygning er afholdt, se andet dagsordenspunkt herom,
Kloakering for Sisimiut Øst ved Jaakunnguaq Aqq. er der skrevet kontrakt med entreprenører om, og materialer er bestilt. Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er der udarbejdet dispositionsforslag for, forundersøgelser og jordbundsundersøgelser er under udbud,
Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er startet, betonstøbning er under afslutning, stålkonstruktion under opstilling.
For svømmehal i Sisimiut er dispositionsforslag afleveret fra rådgiver for fondsansøgninger.

I Maniitsoq område er følgende større bygge- og anlægsarbejder i gang april 2022:
Familielcenter er under færdiggørelse,
12 personaleboliger er under færdiggørelse.
Byggemodning Ungusivik og erhvervsområde ligger vinterstille.
Udvidelse af Kirkegård i Maniitsoq er i gang,
Vej til kirkegård i Kangaamiut er startet.
Skolerenovering Kangaamiut er der udarbejdet dispositionsforslag for, se andet dagsordenspunkt herom,
Skolebyggeudvalg for Kilaaseeraq Atuarfia har holdt 1. møde om udarbejdelse af byggeprogram,
3 Ungdomsboliger Atammik har været udbudt i licitation, kommunalbestyrelsens beslutning om justering af bevillingsramme afventes.
Kloakering for vest Maniitsoq er der skrevet kontrakt med entreprenører for og materialer er bestilt.
For svømmehal i Maniitsoq er rådgiver ved at udarbejde dispositionsforslag, høringssvar fra foreninger afventes.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, kloakerenovering, fritidsaktiviteter, miljøforbedringer samt arbejder med forbedring af fisker- og fangerforhold.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg og økonomiudvalget:

at månedsrapport for april 2022 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Driftsforbrug for Maniitsoq og Sisimiut efter afdelinger

Punkt. 3.3 Dispositionsforslag for renovering af Kangaamiut Atuarfia, bevillingsjustering.

Journal nr. 23.02.06 ERP projekt 500026

Baggrund

Udvalget for Uddannelse godkendte på møde 6.12.2021 byggeprogram for renovering af skolen i Kangaamiut. Efter rådgiverudbud blev Rambøll valgt til projekteringsopgaven. De har udarbejdet dispositionsforslag for udvidelse og renovering af Skolen i Kangaamiut, se bilag 1.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Landstingsforordning nr 8 af 21.5.2002 om folkeskolen.

Sektorplan for folkeskolen, rev. 2007 med bilag 5-1 og 5-2 Norm for Atuarfitsialak i bygder med hhv. op til 45 eller 70 elever.

Faktiske forhold

Projektgruppen bestående af personale fra Området for Teknik i Sisimiut og Maniitsoq, Område for Uddannelse, fra Kangaamiut Atuarfia samt skolebestyrelse har deltaget i projekteringsmøder om dispositionsforslaget.

Dispositionsforslaget tilbygger skolen 171m² i 2 etager til aula og bibliotek, indretter vandskyllende toiletter og renoverer væsentlig ca 609m² lokaler. Efter tilbygning og renovering er skolen på 1179m² excl krybekælder.

Hele skolen får nyt oliefyr, mekanisk ventilation og opdateret elinstallation med LED-lys.

Skolen i Kangaamiut har den 8.4.2022 godkendt foreløbig udgave af dispositionsforslaget med bemærkning om, at der ønskes bogdepot ved lærerværelse, hvilket er medtaget i underetage i det vedhæftede reviderede dispositionsforslag.

Bæredygtige konsekvenser

Renoveringen af skolen vil skabe bedre indeklima for eleverne og bedre arbejdsklima for de ansatte. Ved skolerenoveringen vil der blive installeret mekanisk ventilation til bedre indeklima, skiftet oliefyr til et mere energiøkonomisk, bedre isolering af de bygningsdele der nyopføres samt skiftet loftsbelysning til elbesparende LED-lys.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved kommunalbestyrelsens møde 25.4.2019 blev der givet tillægsbevilling på 4,130 mio kr til skolerenovering Kangaamiut, og der blev valgt et forslag 3, der dengang blev skønnet til at koste 22,753 mio kr. Der var på det tidspunkt ikke udarbejdet byggeprogram til nærmere vurdering af anlægsomkostningerne. Fra budgetår 2020 til 2021 er overført 16,492 mio kr ERP projekt 500026 skolerenovering Kangaamiut.

Ud fra rådgivers C-overslag er opstillet det i bilag 2 viste C-overslag for skolerenoveringen. Det viser der er behov for forhøjelse af rammebeløbet på 10 mio kr til en samlet bevillingsramme på 26,492 mio kr. Dette svarer nogenlunde til den ved Kommunalbestyrelsens beslutning 25.4.2019 oplyste byggepris for den valgte forslag 3 på 22,753 mio kr, de seneste års prisstigninger taget i betragtning.

Det manglende beløb på 10 mio kr foreslås omplaceret fra ERP projekt 500005 Boligpulje til Bygder & MAN, hvorfra der tidligere er omplaceret beløb til projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter Kangaamiut. Da der først er behov for det sidste beløb til betaling af færdiggørelsesarbejder i foråret 2024, kan de 2 mio kr udsættes med at blive overført til budgetår 2024 og de 8 mio kr overført budgetår 2023.

Tillægsbevil.	Omlægning	Tekst	Afdeling	formål	art	sted	projekt gruppe	projekt nummer	Beløb, Oml. / tillæg	Ændringer i overslagsår		
										2022	2023	2024
X		Ældreboliger fælles	562040600	0301040000	322140700	010580	1-20-15	500005	-10.000.000		-8.000.000	-2.000.000
X		Skolerenovering Kangaamiut	562040600	0302015107	322140765	010573	1-47-15	500026	8.000.000		8.000.000	
X		Skolerenovering Kangaamiut	562040600	0302015107	322140765	010573	1-47-15	500026	2.000.000			2.000.000

Dispositionsforslaget omfatter lovliggørelser af elinstallation, etablering af mekanisk ventilation og tilgængelighed ved rampe til 1.sal som krævet i nyt bygningsreglement, udskiftning af loftslys til LED-lys med lysstyrke iht myndighedskrav, kloakering af skolebygning med etablering af tilstrækkeligt antal toiletter samt renovering af personalefaciliteter iht Arbejdstilsynets krav.

Administrationens vurdering

Der har siden 2019 og især det sidste år været kraftige prisstigninger på byggematerialer, og denne prisstigning skønnes at fortsætte det næste års tid. Udsættelse af projektet til senere byggetidspunkt skønnes kun at give endnu højere byggepriser.

Ved renovering efter dispositionsforslaget får skolen i Kangaamiut de lokaler der kræves iht norm for Atuarfitsialak for en bygdeskole med op til 70 elever.

Der skønnes ikke at kunne reduceres i omfang af skolerenovering, idet ønskede renoveringspunkter som lift, vinduesudskiftning, efterisolering af facader, udskiftning gulvbelægning og total indvendig maleristandsættelse allerede er udtaget af dispositionsforslaget. Disse renoveringer må senere udføres over *projekt 500001 - bygningsrenoveringspulje*.

Renoveringen omfatter kun i mindre grad lokalerne sløjde, husgerning, biologi, fysik og 4 klasselokaler, ved for disse lokaler kun at være lovpligtige arbejder som branddøre, lovliggørelse af elinstallation og mekanisk ventilation.

Dispositionsforslagets omfang er således stort set kun opfyldelse af myndighedskrav og Atuarfitsialak-norm.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik og efterfølgende til Udvalget for Uddannelse, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse at:

- Godkende dispositionsforslag af 26.4.2022 som grundlag for den videre projektering,
- Omplacere 10 mio kr fra ERP projekt 500005 med 8 mio kr år 2023 og 2 mio kr år 2024 til projekt 500026 Kangaamiut skolerenovering.

Afgørelse

Afstemning:

For: NHE, AS, BL

Imod: GL, KL

Indstilling godkendt

Mindretals udtalelse:

Bilag

1. Dispositionsforslag renovering skole Kangaamiut 26.4.2022.
2. C-overslag skolerenovering Kangaamiut 27.4.2022.
3. XL-fil med omplacering og kontonoder.

Punkt 4.1 Budgetønsker til budget 2023 og overslagsårene

Journal nr. 06.01

Baggrund

Økonomiudvalget har fastsat tidsplan for udarbejdelse af budget år 2023 med overslagsårene 2024-2026. Fagudvalg som Teknisk Udvalg kan fra i år indsende 3 budgetønsker mod tidligere 5 til budgetseminar for budget år 2023, iht. beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde 24.2.2022 pkt 4.11.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.
Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt.

Faktiske forhold

Teknisk Udvalg har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt §11, hovedsagligt: miljø, råstoffer, teknik, infrastruktur, kommunale forsyningsvirksomheder samt anlægsområdet. Ved seneste politiske organisering overgik fiskeri, fangst og bygdeforhold til eget udvalg.

Sidste år blev anlægsønsker drøftet på Teknisk Udvalgs møde 8.6.2021 pkt 3.3, hvor følgende forslag blev oplistet:

1. Skibakker i Sisimiut og Maniitsoq, med budget på 4,1-20,5 mio. kr. afhængig af valg.
2. Forhøjelse af konto 72-42 "Nye kloakker" med 6 mio. kr. yderligere årligt.
3. Forhøjelse af konto 77-50 "byggemodningspulje", til 13 mio. kr. årligt.
4. Nyt salgsbræt i Sisimiut til 10 mio. kr, da det eksisterende er skimmelsvampramt.
5. Budgetforhøjelse af driftsbudgettet i Sisimiut på 1 mio. kr. årligt og 0,5 mio. kr. årligt i Maniitsoq.
6. Beredskabet ønsker en ekstra medarbejder med årlige lønomkostninger på 450.000 kr.
7. Havneselskab og opgradering af den kommunale havn i Sisimiut: 20 mio. kr.
8. Forhøjelse af driftsmidler til "0902030000: veje, broer og trapper" med 5 mio. kr. årligt med administrativ fordeling efter indbyggertal.
9. En ekstra byggesagsbehandler: 500.000 kr. årligt til løn- og ansættelsesrelaterede omkostninger.
10. Opgradering af bygningsrenoveringspuljen med 4 mio. kr. årligt til hele kommunen.
11. Drift- og vedligehold af ATV spor 1 mio. kr. hvert år fra og med 2023.
12. Opgradering af Beredskabets udstyr på sammenlagt 7,3 mio. kr. i form af nye tankvogne til 4 mio, kr., og hjælpecentraler.

Nærmere beskrivelse af disse anlægsønsker fra år 2021 er anført i sagsfremstilling til UT 8.6.2021 pkt 3.3.

Administrationen har i årets løb modtaget følgende nye anlægsønsker:

13. Pulje på 0,5-1 mio kr/år fra år 2023 og fremover til udskiftning af mest nedslidte køretøjer i OTM, se nærmere beskrivelse i bilag 1.
14. 0,5 mio kr/år fra år 2023 og fremover til nedrivning af saneringsmodne ejendomme, se nærmere beskrivelse i Kommunalbestyrelsesmøde 28.10.2021 pkt 4.2.
15. Etablering af pladser i bygder til opbevaring af affald mellem anløb af ESANI's affaldsskib, Puljebeløb 2 mio kr anlægsudgift år 2023 se nærmere beskrivelse i bilag 2.
16. Opgradering af sti Tuapannguanut – Qeeqi til busgade anlægsbeløb 1 mio kr anlægsudgift år 2023, se nærmere beskrivelse i bilag 3.

Bæredygtige konsekvenser:

De bæredygtige konsekvenser vil variere afhængig af hvilke anlægsønsker der bliver realiserede.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår at udvalget vælger 3 stk. anlægsønsker enten fra ovenstående lister eller blandt nye ønsker fra udvalgets medlemmer.

Det eksisterende anlægsbudget er anført i budgetredegørelse 2022. Overførte ikke-forbrugte anlægsmidler fra budget 2021 kan dog ikke ses heri, da denne opgørelse endnu ikke foreligger.

Forbrug på anlægsmidler hhv. i Sisimiut og Maniitsoq kan ikke umiddelbart opgøres, da alle beløb der er anført for stedet 'fælles' skal manuelt fordeles, medmindre controllere kan gøre det i ERP tilbage til 2020 og i winformatik tilbage til 2012 hvis den kommunale havn skal medtages. Men nuværende projekter for Maniitsoq er familiecenter, 5 medbyggerhuse, 12 personaleboliger, ungdomsboliger Atammik, Skolerenoveringer i Kangaamiut og Maniitsoq.

I Sisimiut er der kulturhusudvidelse, daginstitution og 12 ældreboliger. ATV spor er noget delvis fælles, for den skulle generere turister også til Maniitsoq.

I forhold til indbyggertallet, har Maniitsoq flere anlægsprojekter i forhold til Sisimiut.

Administrationens vurdering

Administrationens bemærkninger til de enkelte nye forslag er anført i bilag. Der gøres opmærksom på, at anlægsønsker skal være stedspecifikke for at kunne sagsbehandles, og hvis et ønske formuleres "både i Sisimiut og Maniitsoq" tæller det som 2 ønsker.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Tekniks afgørelse at udpege maksimalt 3 drifts - og anlægsønsker til budget år 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Afgørelse

UT ønske 1: Budgetønske 13, puljebeløb til køretøj udskiftning, 1 mio. kr

UT ønske 2: Forbedring af skisportsfaciliteter i Maniitsoq, Lift og pistemaskine 5 mio. kr.

UT ønske 3: Forbedring af byens infrastruktur, 10 mio. kr.

Bilag

1. Budgetønske 13, puljebeløb til køretøj udskiftning,

2. Budgetønske 15, plads for affaldsdepot i bygder.

3. Budgetønske 16, Opgradering sti Tuapannguanut – Qeeqi Sisimiut til busgade.

Punkt. 4.2 Ravne, skadedyr.

Journal nr. 81.05.06

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth stiller forslag til Teknisk Udvalg om at bestanden af ravne i kommunen skal nedbringes, samt at der bruges dusør for døde ravne.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle. Politivedtægt for Qeqqata Kommunua.

Faktiske forhold

Ravnene trives hvor de kan finde føde. Typisk kan de finde føde på byers og bygders dumpe og evt. foder og grønlandsk mad hængt til tørring uden net over.

Hvis dumpene kan drives, så der ikke ligger organisk materiale, ville dette hjælpe. I Sisimiut trives ravnene i dumpen, da forbrændingsanlægget ikke kan følge med. Løsningen med de nye forbrændingsanlæg kommer dog først på længere sigt.

Kun personer med særlig tilladelse må skyde inde i byen. Det er typisk kommunalt ansatte, der får sådan en tilladelse. Ifølge politivedtægten for Qeqqata Kommunua, må der ikke skydes inde i by og bygd og i 500 meters omkreds fra bebyggelse. I Sisimiut gælder hundeområdet øst for byen også som bebygget område. Alle må dog skyde uden for bymæssig bebyggelse. Så enhver kan, inden for jagttiden på ravne, skyde så mange de ønsker. Bare ikke nærmere bebyggelse end 500 m.

Ifølge bekendtgørelsen af 2019 om beskyttelse og fangst af fugle, så er der fri fangst på ravn i en forsøgsperiode på 5 år fra ikrafttrædelse af bekendtgørelsen, hvilket er 28. oktober 2019. Dermed må ravne (samt gråmåger og svartbag) skydes hvert af de 5 år indtil 27. oktober 2024, i perioden 1. januar – 31. december.

Ved søgning i udvalgssager fra 2001 og frem sås intet vedrørende beslutning om dusør for ravnefødder. Så en beslutning ligger længere tilbage. Der sås tre sager om gener fra ræve/ravne/måger bragt op: I 2007 vedr. Sisimiut, i 2014 vedr. Maniitsoq og i 2019 vedr. Sisimiut.

For at fremme nedskydningen kan man evt. igen give et beløb for et par ravnefødder.

Ved gennemsyn af takstblade fra 2003 og til 2021 ses intet om dusør for ravnefødder.

I gammelt budget for 2019, ses at Kangerlussuaq havde budget på 0 kr. til rævehaler og forbrug på 750 kr. Sarfannguit, budget 9000 kr. til rævehaler, forbrug 375 kr.

Itilleq, budget 9000 kr. til rævehaler, forbrug 300 kr.

Der ses intet budget til rævehaler og ravnefødder for Sisimiut i 2019.

Der ses intet budget vedr. skadedyr for Maniitsoq og tilhørende bygder i 2019.

I budgetter fra 2008 til 2018 ses kun kontonummer til rævehaler, samt et forbrug nogle af årene. Men ingen bevilling og kun for bygderne. Der er ikke nævnt ravnefødder i nogen af de gennemsete budgetter.

Ældre medarbejdere husker dog at det har været brugt med dusør for ravnefødder.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at håndtere organisk affald og grønlandsk mad til tørring, så ravne og måger ikke kan få fat på det.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag om dusør for ravnepødder, som forsøg over de næste to år med start 2023, vil koste 10.000 kr. pr. år. Hvis forslaget om dusør for ravnepødder som forsøg, bliver godkendt skal det medtages i takster for 2023 og forsøgsperioden kan startes fra 2023.

Administrationens vurdering

Alle med et våben kan frivilligt skyde ravne uden for by og bygd. Dog er ravnene snu og lærer hurtigt at genkende en person med et våben. Derfor er det sjældent at det lykkes at nedbringe bestanden på den måde. I Kangerlussuaq har kommunens handyman tilladelse til at skyde ravne på dumpen, men det er kun lykkedes at skyde ganske få og tiltaget har dermed været stort set uden virkning. Fordi ravnene kan skelne mellem en person med og uden våben. De smutter straks de ser at der er våben med.

Det vil være en ret lille udgift for kommunen at tilbyde 25 - 50 kr. for et par ravnepødder. Dermed kan forsøget gøres f.eks. for de næste par år.

Det kan forsøges med 25 kr. for et par ravnepødder det første år og 50 kr. pr. par næste år, for at se om det gør nogen forskel på folks iver efter at skyde ravne.

Indstilling

Det indstilles til Teknisk Udvalg

At borgerene tilbydes dusør på først 25 kr. og næste år 50 kr. for et par ravnepødder.

At der, til fælles brug for begge byer og alle bygder, afsættes kr. 10.000 pr. år de næste to år til dusør for ravnepødder, fra driftsmidlerne.

At tiltaget gælder i begge byer og alle bygder.

At tiltaget starter i 2023 når takster for 2023 er godkendt.

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Dagsordensforslag

Punkt 6.1 Orientering om status af byggeprogram for renovering Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq.

Journalnr. B-33, Projekt 500032.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde 24.2.2022 sammensætningen af medlemmer til skolebyggeudvalg for renovering af Kilaaseeraq Atuarfia i Maniitsoq. Samtidig blev udvalget for Teknik og Udvalget for Undervisning styregruppe for skolerenoveringen. Dette er en statusredegørelse til styregruppen for dennes orientering og kommentering.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud.

Faktiske forhold

Byggeudvalget holdt 1. møde den 8.4.2022, se bilag 1.
Elevantal er opgjort pr 20.4.2022, se bilag 2.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen. Ved renovering vil der ske forbedring af isoleringen, så bygningen kan overholde dagens krav til energiramme. Solfangeranlæg på sydvendt tagflade forsøges bevaret og evt udbygget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Liste over hidtil modtagne ønsker om forbedringer og renoveringer pr 6.4.2022 er anført i bilag 3, listen mangler at blive suppleret, ajourført og prioriteret.

Administrationens vurdering

Den 25.4. har Selvstyrets Sundhedsvæsen meddelt, at tandkliniklokalerne på skolen fraflyttes, og lokalene tilbageleveres til kommunen september 2022, da tandklinik flytter til sundhedscenteret i løbet af august 2022.

Rumoversigt for skolen er under udarbejdelse, 2-rums lejlighed i nordvestfløj medtages, da den ikke længere er beboet men en del af skolepasning/VSP, og tandklinik-lokaler medtages. Evt sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek mangler afklaring.

Teknik- og miljøforvaltningens samt undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Undervisningsudvalget:

at Status drøftes, kommenteres og tages til efterretning.

Afgørelse:

Indstilling godkendt

Bilag:

Bilag 1: Byggeudvalgsmøde 8.4.2022 referat.

Bilag 2: Liste over elever og klasser pr 20.4.2022.

Bilag 3: Liste over forbedrings- og renoveringsønsker pr 6.4.2022.

Punkt 8 Eventuelt

- Gideon Lyberth spurte ind til hvordan bil-situationen er for enterprenørpladsen, og hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre køretøjsituationen. Til næste udvalgmøde vil administrationen komme med forslag til hvordan dette kan imødegås.
- Nivi H. Efraimsen orienterede at nogle af udvalgsmedlemmerne tager på bygdetur til Itilleq og Sarfannguit, i forbindelse med politiker kursus i Sisimiut.