

Oversigt – åbent møde:

- Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**
- Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen**

- Punkt 3.1 Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut og Maniitsoq**
- Punkt 3.2 Tillægsbevilling til anlæg af lovlig affaldshåndteringen i Kangerlussuaq**
- Punkt 3.3 Månedsrapport for januar, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.**

- Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye vedtægt om hundehold**
- Punkt. 4.2 Forslag til mødedatoer for 2024 i Udvalget for Teknik**

- Punkt 8 Eventuelt**



Mødet startet kl. 12:33

Mødet afsluttet kl. 13:16

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Nivi H. Efraimsen

Siumut

Gedion Lyberth, Aqqalu Skifte, Barnabas Larsen

Atassut

Partii Naleraq

Karl Lyberth

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 3.1 Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut og Maniitsoq

Journal nr. XX.XX.XX ERP Pulje til Bygningsrenovering/Fælles 500001

Baggrund

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og udførelse af vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare bygningerne i fremtiden.

Hvert år skal Området for Teknik- og Miljø Sisimiut og Området for Teknik- og Miljø Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for det kommende år for Teknik og Miljøudvalget.

Budget for 2024 for projekt 500001 – Pulje til Bygningsrenovering/fælles er på 15 millioner og med hidtil anvendt fordelingsnøgle til 9 millioner til Området for Teknik- og Miljø Sisimiut og 6 millioner til Området for Teknik- og Miljø Maniitsoq.

Regelgrundlag

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for Anlægskonto 562040600.
Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger.

Faktiske forhold

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en dårlig vane, først at igangsætte opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne og dermed dyrere at renovere.

Generel vedligeholdelse bør foretages, medens tiden er, så man dermed kan bevare dem til eftertiden.

Fordelingen for 2024, er en revurdering af budget for renoveringspuljen 2023. I budget for 2024, vil man fortsætte allerede igangværende projekter, såsom udskiftning af vinduer i Nalunnguuarfiup Atuarfia. Udvendig efterisolering af B-733 det gamle Sisi, renovering af gamle bibliotek, montering af fyr i bådværksted i Sarfannguit, ny vandledning til B-13 væft. Udskiftning af oliefyr i daginstitutionen i Sarfannguit. Renovering af varmeanlæg i Qupanuk. Tilslutning af fjernvarme Minngortuunnguup atuarfia, Andre mindre projekter kan ses i bilag 1.

Større renoveringsprojekter i Maniitsoq er bl.a. skimmelsanering for mini kollegiet B-1126 og B-1127, skimmelsanering af den tidligere familiecenter B-620, se fordelingsliste for Maniitsoq i bilag 2.

Bæredygtige konsekvenser

Planlagt vedligeholdelse skal resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, og at de kan bruges i længere tid. Endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygninger unødigt, såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger, hvilket vil være billigere for samfundet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut kommer med bilag 1. forslåede fordeling af de afsatte midler vedr. renoveringspulje 2024 på 9 millioner kr, samt 6 mio. kr. for Maniitsoq. Samtidig bemyndiges Området for Teknik- og Miljø af omprioritere fordelingen i løbet af regnskabsåret for at kunne bruge de samlede bevillinger så godt som muligt i takt med der bliver indgået kontrakter på de enkelte projekter, eller der opstår akutte skader som skal udbedres.

Administrationens vurdering

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f. eks. installation af ventilationer, renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindre forbrug af el og varme for øje.

Det er af yderst vigtighed, at de projekter, der har været budgetteret og igangsat fra de forrige år fortsætter, hvilket sikrer, at tidligere godkendte projekter fuldføres.

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil Området for Teknik- og Miljø få tid til at kunne foretage en grundigt teknisk undersøgelse.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik Udvalget:

1. At fordeling af årlige bevillinger på 9 mio. kr. til Renoveringspulje under Området for Teknik- og Miljø Sisimiut, og 6 mio. kr. til Renoveringspulje under Området for Teknik- og Miljø Maniitsoq.
2. At Området for Teknik- og Miljø fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af Området for Teknik- og Miljø Sisimiut.

Afgørelse

Indstilling er godkendt

Bilag

1. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2024 - Sisimiut
2. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2024 - Maniitsoq

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til anlæg af lovlig affaldshåndteringen i Kangerlussuaq

Journalnr. XX.XX

Baggrund

Siden Kangerlussuaq blev overført til Sisimiut Kommune har myndighedsfordelingen på miljøområdet været uafklaret. Oprindeligt fremgik det af Grønlands affaldshåndteringsplan fra 1996, at der burde sikres anlægsmidler til et forbrændingsanlæg til en værdi af 15-16 mio. kr. Pengene blev aldrig afsat på Finansloven, hvorfor der ikke blev indgået en aftale om overdragelse af området til kommunen. Ved lov om stiftelse af Mittarfeqarfiit A/S er det fastlagt, at dumpen forbliver hos Selvstyret, men at de almindelige kommunale opgaver, der i dag varetages af Mittarfeqarfiit, overdrages til kommunen.

Qeqqata Kommunia står derfor over for at skulle overtage – og i den forbindelse lovliggøre – affaldshåndteringen i Kangerlussuaq. Det betyder, at kommunen skal anlægge et helt nyt affaldshåndteringssystem, da håndteringen hidtil er foregået ved åben afbrænding på dumpen. Mittarfeqarfiit er nu stoppet med dette, hvorfor der snarest bør findes en permanent løsning. Administrationen og borgmesteren har gentagne gange anmodet Selvstyret om, at der forhandles om økonomisk kompensation for etablering af en lovlig affaldshåndtering, hvilket er blevet afvist. Til gengæld har Miljøfonden fornyet sit tilsagn på 3.120.000 mio. kr. Og tilkendegivet at kunne give yderligere 3.000.000 mio. kr.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet,
- Inatsisartutlov nr. 9 af 27. november 2018 om Miljøfonden,
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald,
- Inatsisartutlov nr. 19 af 21. november 2022 om stiftelse af Mittarfeqarfiit,
- Driftsaftalen mellem Kommunerne og ESANI.

Faktiske forhold

Selvstyret satte i 2014 midler af til at få undersøgt og forbedret affaldshåndteringen i Kangerlussuaq. Inuplan udarbejde derfor en rapport om den fremtidige affaldshåndtering, hvor der blev lagt op til en løsning med tre fysiske affaldslokaliteter til en værdi af knap 29 mio. kr. En transportløsning ville kræve investering et ballepresseanlæg og en neddeler. Dette blev aldrig iværksat.

I 2018 etablerede kommunerne det fælles affaldsselskab ESANI A/S, der fremover udskiber alt brandbart pakket affald fra byer og bygder til afbrænding i de 2 nye anlæg. Opgaven i Kangerlussuaq bliver derfor at levere det korrekt pakkede affald ved kajkanten, når ESANI's affaldsskib anløber i den isfrie periode fra juni til oktober. I 2021 og 2022 meddelte Miljøfonden to tilsagn på samlet 3.120.000 mio. kr. til et pilotprojekt, hvor affaldet skulle udskibes med containere. Det viste sig, at affaldet ikke kunne komprimeres, da containerne derved blev for tunge for skibets lastekran. Containerne forventes fyldt på under en måned, hvorfor løsningen var uholdbar, når der grundet is ikke kan afhentes affald i Kangerlussuaq fra oktober til juni.

I forlængelse af Selvstyret afvisning på forhandlinger ansøgte administrationen i september 2023 Miljøfonden om, at de tidligere meddelte tilsagn blev slået sammen i ét nyt tilsagn baseret på en ny projektbeskrivelse med pakning af affald. Dette blev godkendt i januar 2024. Se bilag 2.

Anlæg af lovlig affaldshåndtering i Kangerlussuaq

Miljøfonden har givet nyt tilsagn til etablering af en affaldshåndtering, hvorefter det brandbare affald indsamles, pakkes og transporteres til havnen for opbevaring og udskibning, når mængderne tilsiger det. Affaldsballerne overvintres udendørs, hvilket f.eks. også er tilfældet i Tasiilaq. Se en udførlig beskrivelse af projektet i bilag 1.

Det bemærkes, at der ikke umiddelbart er nogen velegnede bygninger i Kangerlussuaq, som kan overtages fra Mittarfeqarfiit. Hverken i byen eller ved havnen. Derudover er vejen til havnen i så ringe stand, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt eller tidsmæssigt rentabelt med affaldshåndtering på havnen. Ligesom der ikke er tilstrækkelig strømforbrug dér. Derfor er det påkrævet, at der opføres en velegnet og ordentligt funderet bygning med mandskabsfaciliteter og ventilation, så affald kan håndteres i et lukket system. Ligesom der skal indkøbes maskiner til pakning og transport.

Bæredygtige konsekvenser

Åben afbrænding er sundheds- og miljøskadeligt og derfor ulovligt. Ligesom åben afbrænding ikke matcher Kangerlussuaq ønske om at drive turisme og være gateway til et UNESCO-område.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Anlægsudgifter til etablering af lovlig affaldsløsning.

Investeringsbehov	Estimeret udgift
Bygning med mandskabsfaciliteter	kr. 5.000.000
Lastbil med kroghejs.	kr. 2.000.000
Ballepresseanlæg + wrapper	kr. 1.000.000
Frontlæsser	kr. 750.000
Rendegraver	kr. 750.000
Klargøring opbevaringsplads	kr. 500.000
Samlet	kr. 10.000.000

Miljøfonden har genbekræftet et samlet tilsagn på 3.120.000 kr. (med egenfinansiering på 25 %) Derudover har fonden tilkendegivet et muligt tilsagn på 3.000.000 kr. (med egenfinansiering på 25 %) fra en sær-pulje, som kan anvendes på projektet. Tilsagnet indregnes i budgettet, når det er endelig tildelt. Anlægsudgift beløber sig således til samlet 5.160.000 kr. for nuværende (se bilag 3).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er muligt at sætte en stopper for den åbne afbrænding og anlægge en løsning med pakning og udskibning af affald, som er tilpasset den nationale affaldsløsning. Og som kan håndtere affaldsmængderne samt opbevaring i vinterperioden.

Det er endvidere administrationens vurdering, at man ikke opnår forhandlinger med Selvstyret om yderligere økonomisk kompensation.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse godkendelse:

at der gives en tillægsbevilling på 2.160.000 kr. i budgetår 2024 og 3.000.0000 kr. i budgetår 2025 til et anlægsprojekt, der etablerer en lovlig affaldshåndtering i Kangerlussuaq.

Afgørelse

Indstilling er godkendt

Bilag

- Bilag 1: Ny projektbeskrivelse til miljøfonden fremsendt 8. september 2023
- Bilag 2: Nyt tilsagn fra miljøfonden modtaget 8. januar 2024
- Bilag 3: Indlæsningsark for affaldshåndtering i Kangerlussuaq

Punkt 3.3 Månedssrapport for januar, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.

Journalnr. 06.01.02

Økonomirapport for januar 2024 er opgjort med konteringer med forfaldsdato frem til 05-02-2024. Overførsler af anlægsmidler fra 2023 til 2024 er endnu ikke gennemført, og derfor medtages anlægsudgifterne ikke i denne rapportering.

Hovedtal for Drift

Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 41,7% og udgør 1 mio. kr. Der er ubetalte regninger for driftsområdet på 3 mio. kr. Indtægterne for dag og natrenovation for 4 kvartal 2023, samt affaldstakster for december 2023 er periodiseret tilbage til regnskabsår 2023 hvorfor forbruget i forhold til de forrige under Teknik Sisimiut år er anderledes.

Regnskab 2024

Level1	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	ÅTD I År	ÅTD Sidste År	ÅTD Forrige År	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget	Prognose for Året
▢ Teknik Udvalg	32,130,122	-2,129,000		30,001,122	1,042,571	1,874,288	969,291	41.70 %	3.48 %	28,958,551	12,510,852
▢ Brandvæsen	4,577,081			4,577,081	305,932	379,494	385,115	80.21 %	6.68 %	4,271,149	3,671,187
▢ Planafdelingen	570,877			570,877		240,369	4,077			570,877	
▢ Teknik Maniitsoq	10,223,824			10,223,824	276,211	1,359,507	1,148,309	32.42 %	2.70 %	9,947,613	3,314,527
▢ Teknik Sisimiut	16,758,340	-2,129,000		14,629,340	460,428	-105,081	-568,210	37.77 %	3.15 %	14,168,912	5,525,139
Total	32,130,122	-2,129,000		30,001,122	1,042,571	1,874,288	969,291	41.70 %	3.48 %	28,958,551	12,510,852

Lønoms-kostninger

Afviselser i forhold til lønomkostninger i Teknik Sisimiut, skyldes primært overtidsbetalinger for timelønnede, samt månedslønnede i Teknik Sisimiut stab. Overtidsbetalinger for timelønnede skyldes vinteraktiviteter, herunder snerydning og kloakdrift. Lønoms-kostninger for timeløn er indenfor er budgettet.

Afviselser af lønomkostninger i Brandvæsenet, skyldes meromkostninger til månedslønnede i forbindelse med personaleomskiftning. På nuværende tidspunkt er ansættelserne kommet tilbage til normeringen.

Regnskab 2024

Level1	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	ÅTD I År	ÅTD Sidste År	ÅTD Forrige År	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug
▢ Teknik Udvalg	42,992,262	2,129,000		45,121,262	4,061,329	3,742,576	3,863,693	108.01 %	9.00 %	41,059,933	48,735,949	3,614,687
▢ Brandvæsen	6,794,051			6,794,051	667,451	666,234	712,272	117.89 %	9.82 %	6,126,600	8,009,407	1,215,356
▢ Teknik Maniitsoq	14,574,048			14,574,048	1,199,003	1,085,609	1,096,929	98.72 %	8.23 %	13,375,045	14,388,035	-186,013
▢ Teknik Sisimiut	21,624,163	2,129,000		23,753,163	2,194,876	1,990,733	2,054,492	110.88 %	9.24 %	21,558,287	26,338,506	2,585,343
Total	42,992,262	2,129,000		45,121,262	4,061,329	3,742,576	3,863,693	108.01 %	9.00 %	41,059,933	48,735,949	3,614,687

Anlægsaktiviteter

Af anlægsbudgettet er pr 05-02-2024 brugt 1 mio. kr.

I Sisimiut området var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i januar 2024:
Multihus Sarfannguit har fået bevillingsjustering, og der er tegnet kontrakt med ny entreprenør efter konkurs. Alle materialerne er sejlet til Sarfannguit, og færdiggørelse af byggeriet i er igang.
Byggemodning kommuneplantillæg 30 på Akia er færdig mht kloak, vand, elledninger samt vejlys. Færdiggørelse af vej og terræn ligger vinterstille, udføres til sommer.
Byggemodning kollegieområde er i gang via Nukissiorfiit med tildækning af fjernvarmerør. Vejlys afventer fjernvarmerørgrav er tildækket.
Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq og Qivittoqarfik er færdige og kan tilsluttes, terrænarbejde færdiggøres til sommer.
Ny kloak med kloakpumpebrønd ved Jaakunnguaq Aqq. ligger vinterstille. Pumpebrønd og pumpeledning er udført og skur for eltavle er rejst, færdiggøres med etablering af øvrige kloakledninger til sommer.
2 ældreboliger Kangerlussuaq etape 1 er færdigt og afleveret til INI.
For de 2 næste ældreboliger etape 2 i Kangerlussuaq er indvendige arbejder i gang, og de forventes at kunne indflyttes til foråret.
Udskiftning af baderumsgulve i kommunens Illorput 2100 boliger er i gang via Ini. Flere er færdige og de sidste ventes afsluttet ultimo december.
ATV-spor etape 2 fra Sisimiut gennem vandspærrezone til bund af 1. fjord er nået 8km og har vinterpause. Ved vandsø er sprængstens opbygning af vejkasse med afskærende grøft igang. Der har været behov for store udskiftninger af ikke-bæredygtig blød jordbund, se anden sagsfremstilling til dette møde herom.
Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført og afrapportering er igang. Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig, der forventes at anlægsregnskabet fremlægges i april måned når slutafregningerne er gennemført.
Døgninstitution for børn og unge indrettet i tidl kollegie / Misi-kontor B-904 har været i udbud, og skal under det lukkede udvalgsmøde.
Byggemodning nyt boligområde syd for Spejdersø iht Kommuneplantillæg 50 er rådgiver noget forsinket i gang med udarbejdelse af dispositionsforslag.
Fodboldbane i Sisimiut, der er indgået rådgiverkontrakt.
Skilifit Akia, der igangsættes forundersøgelser i februar måned.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i januar 2024:
Byggemodninger Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.
Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
Vej til Sarfat er lidt mere end halvvejs udført, ligger vinterstille og færdiggøres til sommer.
Etablering af ny kloak ved Pelikaat, neden for Unnuartuumut er i drift, resterende jordarbejder ligger vinterstille.
Skolerenovering Kangaamiut er udbudsprojektet under ajourføring og vil blive genudbudt til januar, med mulighed for at entreprenører kan fremsende alternative tilbud.
Renovering og tilbygning af Kilaaseeraq Atuarfia, vi har modtaget projektforslaget og skal præsenteres til udvalgene i næste måned og udbudsprojektet igangsættes. Vi afventer rapport fra DGE i forhold til de ekstra målinger der blev foretaget i efteråret.

3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, hvor indvendige arbejder pågår.
Nye busser er ankommet til Maniitsoq.
Ny busgarage er færdigprojekteret og har været i udbud. Ingen entreprenører afgav tilbud. Der optages forhandling med entreprenører om mulige tidspunkter hvor genudbud har interesse.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsreovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

at månedsrapport for januar 2024 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

Afgørelse

Indstilling er godkendt

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye vedtægt om hundehold

Journalnr.

Baggrund

Qeqqata Kommunias eksisterende vedtægt om hundehold er fra 2015. Den er selvsagt mest relevant for den del af kommunen, der henhører under slædehundedistriktet, men finder anvendelse for hold af hunde i hele kommunen.

Henset til at etablering af hundeeområdet i Sisimiut nu er fuldført og pladserne er begyndt at blive uddelt, giver det anledning til at samle reguleringen af hundehold ét sted og samtidig forenkle reglerne, så der ikke stilles flere krav til hold af hunde end lovgivningen tilsiger.

Forslaget til vedtægten forsøger samtidig at ramme balancen mellem hensynet til de borgere, der ønsker at viderebringe hundeslædekulturen og hensynet til de borgere, der finder det mindre fordelagtigt at dele by og bagland med slædehundene.

Udkastet til den nye vedtægt om hundehold er foreløbigt godkendt af Veterinærmyndighederne og vil efter godkendelse af kommunalbestyrelsen blive sendt i en 8 uger lang ekstern høring. Herefter sendes den til godkendelse i Selvstyrets Lovafdeling, inden den forelægges endeligt for kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

- Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hund- og kattehold som senest ændret ved Inatsisartutliv nr. 24 af 28. november 2016.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om kommunale hund- og kattevedtægter nr. 15 af 19. juni 2003.
- Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold af 2. februar 2015
- Selvstyrets retningslinjer for kommunale vedtægter af 28. april 2023.

Faktiske forhold

Det bemærkes, at langt den meste regulering af hundeeområdet er at finde i lovgivningen om hundehold og lovgivningen om dyrevæn. Det er derfor begrænset, hvad der er overladt til den enkelte kommune at regulere. Kommunen skal grundlæggende sikre registrering, placering, vaccinering, indfangning af løse hunde og aflivning af bidske hunde.

Det bemærkes videre, at det er administrationens vurdering, at slædehundeeområdet generelt er velfungerende. Hundeejerne er i udgangspunkt gode til at tage ansvar og hjælpe hinanden. Samtidig er administrationen opmærksom på at håndtere løse hunde, klager over vanrøgt samt bidske hunde.

Med dette forslag samles den kommunale regulering ét sted, således at vedtægten fremover fungerer som eneste grundlag for den lokale administration af hundeeområdet. Dette giver en større gennemsigtighed for både borger og sagsbehandler. Herved kan KPT nr. 12 fra 2003 ophæves i forbindelse med den næste kommuneplanrevision. Samtidig sker der med forslaget en forenkling af reglerne, så der ikke stilles flere krav til hold af hunde end lovgivningen tilsiger. Dette giver en mere smidig administration og samtidig mulighed for, at hundeeinspektøren kan fokusere på

kerneopgaverne – pladstildeling, registrering, vaccination, indfagning af løse hunde, vanrøgtssager og aflivning.

Administrationen vil samtidig udarbejde en kort vejledning til hold af slædehunde til nye hundejere, der udleveres i forbindelse med tildeling af hundeplassen samt en sagsbehandlervejledning med henblik på at sikre en ensartet administrativ praksis på området.

Endelig bemærkes det, at Selvstyret er ved at udarbejde en ny lovgivning for hold af hunde, der forventes at blive sendt i høring til foråret 2024. Det er administrationens vurdering, at lovforslaget formentlig ikke vil medføre de store ændringer i kommunernes regulering af området. Skulle det modsatte vise sig at være tilfældet, er det muligt at tilpasse dette forslag efter høringsperioden.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at værne om slædehundekulturen. Dette gøres bl.a. ved, at tradition ikke drukner i regulering. Samtidig er det væsentligt, at borgerne er trygge ved at leve side om side med slædehundene, og at hundene integreres i et samfund og en leve stil under stadig hastig forandring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vurderes ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Administrativt vurderes forslaget at medføre en mere smidig sagsbehandling.

Administrationens vurdering

Forslaget vil sikre en mere smidig og gennemsigtig administration af hundeområdet, hvor der sættes fokus på at løse de væsentligste opgaver. Dette vil kunne bidrage til en fortsat balance i videreførelsen af slædehundekulturen i et moderne samfund.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til en ny vedtægt for hundehold godkendes og sendes i ekstern høring med en frist på 8 uger.

Afgørelse

Indstilling er godkendt

Bilag

1. Forslag til ny vedtægt om hundehold
2. Kortbilag 1-4 til den nye vedtægt
3. Vedtægt for Qeqqata Kommunua om hundehold af 2. februar 2015

Punkt. 4.2 Forslag til mødedatoer for 2024 i Udvalget for Teknik

Baggrund

Sekretariatets forslag til udvalgets mødedatoer for 2024.

Efter seneste møde, har Økonomiudvalget og Kommunal bestyrelse godkendt egne mødedatoer, dermed fremsendes forslag til mødedatoer. Udvalg for Tekniks møder holdes om torsdagen og Udvalg for Uddannelse holder deres møder mandag, Udvalg for Velfærd holder deres møder tirsdag.

Administrationens vurdering

Forslag til beslutning til mødedatoer ser således ud:

Møde nr.	Udvalg for Teknik	Økonomi udvalget	Kommunal Bestyrelsen
1	Torsdag - 8. Februar	20. Februar	29. februar
2	Torsdag -7. Marts	19. Marts	
3	Torsdag - 4. April	16. April	25. april
4	Onsdag - 8. Maj	21. Maj	30. maj
5	Torsdag - 6. Juni	18. juni	27. juni
		20. august	
6	Torsdag - 5. September	17. september	26. september
7	Torsdag - 10. oktober	22. oktober	31. oktober
8	Torsdag - 7. november	19. november	28. november
9	Torsdag - 5. december	17. december	

Indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalg for Tekniks godkendelse de i ovenstående tabel anførte under datoer.

At indstillingen godkendes

Afgørelse

Indstilling er godkendt