

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Månedsrapport for januar, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.

Punkt 3.2 Driftsudgift til ESANI's affaldsbortskaffelse

Punkt 3.3 Anlægsregnskaber Sisimiut og Maniitsoq, 4 stk 2018-24. Og fremførelse af uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025.

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Udkast til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde samt Inatsisarturlov om hunde- og kattehold

Punkt 8. Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

**Inuit Ataatigiit**

Nivi Heilmann Efraimssen

**Naleraq**

Karl Lyberth

**Siumut**

Gideon Lyberth

Aqqalu Skifte

Barnabas Larsen

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt

### Punkt 3.1 Månedssrapport for januar, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.

#### Journalnr. 06.01.02

Økonomirapport for januar 2025 er opgjort med konteringer med forfaldsdato frem til 05-02-2025. Udtrækket er fra den 05-05-2025.

#### Hovedtal for Drift og løn

Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 99% og udgør 6,3 mio. kr.

Der er ubetalte regninger for driftsområdet i alt på 3,9 mio. kr., heraf enkelt regning på 2,2 mio.kr. som omhandler punkt. 3.2.

Forbruget i alle områder er indenfor budgettet, og har samme forbrugsmønstre som året før.

#### Regnskab 2025

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Teknik Udvalg	5,634,556	7,131,147	6,380,734	8.27 %	99.19 %	77,197,000			77,197,000	70,816,266
⊖ Brandvæsen	1,045,728	1,065,214	1,012,647	8.79 %	105.50 %	11,518,000			11,518,000	10,505,353
⊖ Planafdelingen	240,369	25,000	6,101	1.13 %	13.53 %	541,000			541,000	534,899
⊖ Teknik Maniitsoq	2,445,116	2,510,471	2,064,015	8.29 %	99.48 %	24,897,000			24,897,000	22,832,985
⊖ Teknik Sisimiut	1,903,344	3,530,462	3,297,971	8.20 %	98.35 %	40,241,000			40,241,000	36,943,029
<b>Total</b>	<b>5,634,556</b>	<b>7,131,147</b>	<b>6,380,734</b>	<b>8.27 %</b>	<b>99.19 %</b>	<b>77,197,000</b>			<b>77,197,000</b>	<b>70,816,266</b>

#### Lønomsninger

Lønforbruget udviser et relativt forbrugsprocent på 128%. Der har været 3 14-dages lønudbetalinger i januar måned som giver et højere lønudgift i forhold til året før.

I forhold til året før, har man i Sisimiut brugt flere timer på snerydning pga. højere nedbørsmængde. Dertil har Skicenter åbnet liften tidligere da sneforholdene i år har været gunstige, hvilket giver et højere forbrug på lønbudgettet.

#### Regnskab 2025

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Teknik Udvalg	3,742,576	4,065,021	4,906,937	10.37 %	124.48 %	47,304,000			47,304,000	42,397,063
⊖ Brandvæsen	666,234	667,451	672,171	9.68 %	116.11 %	6,947,000			6,947,000	6,274,829
⊖ Teknik Maniitsoq	1,085,609	1,202,695	1,552,018	10.47 %	125.64 %	14,824,000			14,824,000	13,271,982
⊖ Teknik Sisimiut	1,990,733	2,194,876	2,682,748	10.51 %	126.08 %	25,533,000			25,533,000	22,850,252
<b>Total</b>	<b>3,742,576</b>	<b>4,065,021</b>	<b>4,906,937</b>	<b>10.37 %</b>	<b>124.48 %</b>	<b>47,304,000</b>			<b>47,304,000</b>	<b>42,397,063</b>

## **Anlægsaktiviteter**

Af anlægsbudgettet er pr 05-2-2025 brugt 3,9 mio. kr.

I Sisimiut området var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i januar 2025:

- Multifamilie Sarfanguit – huset er lukket, der er blevet sat byggevarme på, isolering af loft, og montering af loffbeklædning pågår.
- Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq. er færdig. Den vestlige del af Jaakunnguup aqq. er kommet i drift. Arbejdet er indstillet for i år.
- ATV-vejen – holder vinterstille.
- Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Projekt fortsættes august 2025.
- Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904, nedrivning af indvendige dele er næsten færdigt, fundament for udvidelsen er i gang.
- Fodboldbane, dispositionsforslag for ny fodboldbane ved minihallen blev ikke vedtaget. Ny placering skal findes.
- Dispositionsforslag for ny skilift er under projektering.
- Ny kloakering af Berthelsenip Aqq, blev udbudt ud i sommers, licitation afholdt. Entreprisekontrakt underskrevet, opgave blev igangsat i oktober 2024.
- Ombygning af Illorput 2100 til forsamlingshus i Ililleq, tømmerarbejder færdigmeldt, el-arbejdet udføres ultimo november.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i januar 2025:

- Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.
- Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
- Etablering af vej til Sarfat er udført og er færdigt.
- Etablering af kloakering af etape 3 og 4, er gået i gang.
- Renovering og tilbygning af Atuarfik Kilaaseeraq, indvendig nedrivning fuld i gang.
- Byggeri af ny busgarage er startet. Fundament støbt og opfyldning udført. Facadeelementer lander ultimo januar.
- Udvidelse og renovering af Atuarfik Kangaamiut blev udbudt i foråret. Der blev modtaget et tilbud, men der blev desværre ikke skrevet kontrakt. Opgaven skal i udbud igen i løbet af forår 2025.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

**Indstilling**

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

**at** månedsrapport for januar 2025 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

**Afgørelse**

Godkendt

### **Punkt 3.2 Driftsudgift til ESANI's affaldsbortskaffelse**

Journalnr. XX.XX

#### 1. Baggrund

Qeqqata Kommunia har sammen med Kommune Qeqertalik, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq i sin tid underskrevet en driftsaftale med det fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S. I aftalen fordeles det årlige gebyr til ESANI for at forestå affaldsbortskaffelsen. For Qeqqata Kommunia er beløbet i 2020-priser aftalt til 4.079.384 kr.

#### 2. Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse – og Regnskabsregulativ  
Driftsaftale mellem kommunerne og ESANI

#### 3. Faktiske forhold

ESANI's affaldsanlæg i Nuuk har været i drift siden foråret 2024, og man forventer at opstarte test af det nye affaldsanlæg i Sisimiut til marts og – ifølge den foreløbige plan – begynde at modtage husholdningsaffald fra byen i uge 13 2025. Fjernvarmeledningerne forventes dog først tilsluttet det nye anlæg henover sommeren. Fjernvarmesalget fra det kommunale anlæg bør derfor opretholdes i overgangsperioden. Enten ved affaldsafbrænding eller ved afbrænding af spildolie.

Seks ud af ti medarbejdere fra det kommunale anlæg har taget imod muligheden for at blive oplært på det nye anlæg i Nuuk og efterfølgende løbende overgå til ESANI anlægget i Sisimiut. Således at de første to medarbejdere forventes at overgå til ESANI den 1. marts. Samtidig skal medarbejderstaben på det kommunale anlæg løbende skaleres, så man kan løfte opgaverne i overgangsperioden, herunder opretholde fjernvarmesalget.

Det kommunale forbrændingsanlæg kan nedlægges, når alt brændbart affald afleveres til ESANI anlægget, og dette er koblet til byens fjernvarmenet. Fremadrettet er kommunens opgave i Sisimiut at etablere og fortsat drive en modtagestation, sikre at kun brændbart affald afleveres til ESANI og udskibe farligt affald. Det bør samtidig overvejes, at kommunen overtager pasning af jernskrotpladsens åbningstider, men ellers lade enten ekstern entreprenør eller ESANI stå for sortering og udskibning. Opgaven i kommunens øvrige byer og bygder er ligeledes at drive modtagestationer og udskibe farligt affald til Danmark – som hidtil – og derudover udskibe brandbart affald til ESANI.

#### 4. Bæredygtige konsekvenser

Det er besluttet, at ESANI skal overtage og drive affaldshåndteringen i Grønland med henblik på at man fælles kommunalt skaber de nødvendige stordriftsfordele for at opnå det bedste resultat. En effektiv og velfungerende affaldshåndtering har positiv betydning sundhedsmæssigt så vel som miljømæssigt.

#### 5. Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er allerede vedtaget ved driftsaftalens indgåelse, og skal indplaceres i budgettet som tillægsbevilling i alt på 4,9 mio. kr. for 2025.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling 2025	Tillæg 2025	Ny bevilling 2025
562040700	1001025001	122090800	010500	driftaftale ESANI	0	4900000	4900000

Administrativt medfører ESANI anlægget, at kommunen kan nedskalere antallet af kommunalt ansatte, der arbejder med affaldsbortskaffelse hhv. i Sisimiut. Det er aktuelt uafklaret, hvor mange medarbejdere, der bliver tale om endeligt. Det samlede budget for affaldskæde hhv. for Sisimiut og Maniitsoq i perioden 2026-2028 vurderes inden budgetbehandlingen, hvor driftsudgifter samt affalds-og renovations takster beregnes.

#### 6. Administrationens vurdering

Kommunen har fra 1. februar haft mulighed for at deponere brandbart affald og udtjente personbildek ved ESANI-anlægget. Ligesom anlægget forventes at modtage husholdningsaffald fra byen slut marts. Det er således administrationens vurdering, at driftsaftalen med ESANI kan siges at være trådt i kraft, således at man afregner første del af det årlige gebyr for affaldsbortskaffelse.

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

**At** der gives tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. for 2025, der dækker gebyr til ESANI's affaldsbortskaffelse jf. driftsaftalen mellem kommunerne og ESANI A/S.

#### Afgørelse

Godkendt

#### Bilag

1. Indlæsningsark
2. Driftsaftale med ESANI

**Punkt 3.3 Anlægsregnskaber Sisimiut og Maniitsoq, 4 stk 2018-24. Og fremførelse af uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025.**

Journalnr.

7. Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførelse af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2024 til budget 2025 for de på bilag x anførte igangværende eller endnu ikke igangsatte anlægssager.

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over følgende afsluttede anlægssager i Sisimiut og Maniitsoq:

- 500005\_004 Kangerlussuaq badeværelse
- 500077 Familiecenter Maniitsoq
- 500082 Musikskole/bibliotek
- 500096 Personaleboliger Maniitsoq

8. Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet.

For anlægssager skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende revisionspåtegnes.

9. Faktiske forhold

Følgende anlægssager er afsluttede og ibrugtagne med de i tabellen herunder angivne bevillingsrammer og faktiske anlægsgudgifter:

Konto betegnelse	Anlægsbevilling, Kr	Anlægsgudgifter Kr	Afvigelse
500005_004 Kangerlussuaq Badeværelse	5.120.000	4.125.139,46	+ 19%
500077 Familiecenter, Maniitsoq	15.803.000	15.154.926	+ 4%
500082 Musikskole	38.393.220	37.896.001	+ 1%
500096 Personaleboliger Maniitsoq	31.100.000	30.024.061	+ 3%
Afvigelse i alt kommunale udgifter	Merforbrug QK i % af bevilling samlet		+ 3%

Afvigelse fra bevilling regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Liste over hvilke anlægsarbejder der søges overført fremgår af bilag 5 med farvemærker.

Sagen omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælles-sager. Der er under kolonnen "Bemærkninger" anført stede for de anlægsprojekter der ønskes overført uforbrugte midler for.

Der søges ikke overført uforbrugte midler på puljesager med årlige bevillinger som Bygningsrenovering og Miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af årlige driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger.

Der søges ikke overført uforbrugte midler for afsluttede og slutafregnede projekter.

Bæredygtige konsekvenser



Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

10. Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse. For anlægssager med tilskud fra Selvstyret, skal kopi af revisionspåtegnet anlægsregnskab sendes til Selvstyret. Merforbrug på anlægssagerne tages fra kassebeholdning, mindreforbrug på anlægssagerne tilbageføres til kassebeholdningen.

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt, men rådgiverhonorar skal afregnes til det stade hvor projektet stoppes.

For endnu ikke-igangsatte projekter hvor der mangler nærmere oplysninger om anlægsønsket og mangler byggeprogram, kan overførsel af beløb undlades, hvis projektet ikke længere er ønskeligt, idet der slet ikke er indgået kontraktlige forpligtelser for disse sager.

For afsluttede anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig, typisk efter 1-års mangelfhjælpsperiode er afsluttet.

11. Administrationens vurdering

**Anlægsregnskaber**

Renovering af badeværelsesgulve kommunal, Kangerlussuaq

Renovering af badeværelsesgulve er udført for husene: B-2048, B-2049, B-2050, B-2051, B-2068, B-2069, B-2081, B-2082, B2088, B-2089, B-2090, B-2101, B-2102 og B-2103. Efter anmodning fra INI A/S, har kommunen sagt ja til at deltage økonomisk, da den lille boligafdeling ikke selv kan løfte renoveringsopgaven. Bevillingen er givet ud fra C-overslag fra entreprenør, efter opgørelsen viste det sig at renoveringsopgaven blev billigere end man regnede med. Byggeregnskabet viser at der er underforbrug på kr.994.860,54. Dvs. 19% mindre forbrug end der er bevilliget.

Familiecenter, Maniitsoq

Der er et underforbrug på kr.648.074,- som svarer til 4% af den samlede bevillingsramme. Familiecentret er ibrugtaget. Alle entrepriser er blevet afleveret, og bygningen har været igennem 1 års gennemgang. Underforbruget skyldes primært mindre forbrug til arbejdspladsen (ansættelse), prisstigninger, vinterforanstaltninger samt uforudsete omkostninger. Byggeriet har kostet kr.37.293,- pr/m<sup>2</sup>.

Kulturudvidelse, musikskole/bibliotek Sisimiut

Den første bevilling fra kommunalbestyrelsen tilbage i 2017, er der yderligere bevilliget penge til projektet flere gange. Den første TB var ud fra C-overslag der blev afleveret i forbindelse med dispositionsforslaget. Efter hovedprojektet blev bevillingen forhøjet, ved omplacering af midler fra andre anlægssager. De sidste to tillægsbevillinger er givet ud fra de mangler der er nødvendige for udførelsen, men der ikke var taget med i projekteringen. Efter mangeludbedring samt asfaltering af området, er der underforbrug på kr.497.219,- Den første projektnr 75-51-11, 2 forskellige bevillinger til projekt 500082 samt projekt 500258 er blevet slået sammen, al økonomi blev til sidst styret inde i projekt 500082. Underforbrug svarer til 1% af samlet bevilling, byggeriet har kostet kr.36.426,- pr/m<sup>2</sup>.

### 12 personaleboliger Maniitsoq

Kommunalbestyrelsen bevilligede penge i budgetår 2019 og 2020, kr. 5.000.000 i året 2019 og kr.20.000.000 i året 2020. Efter licitationen blev der lavet tillægsbevilling på kr.6.100.000,- Der er en underforbrug på kr.1.075.939,- som svarer til 3% af bevillingen. Huset er bygget færdig og er ibrugtaget i 2022. Mindreforbrug skyldes mindre forbrug af uforudsete udgifter. restbeløbet skal tilbageføres til kassebeholdningen.

Samlet for de 4 anlægsarbejder udgør underforbruget for kommunen Kr. 3.216.092,54 svarende til 3% af det samlede kommunale bevillingsbeløb.

### **Fremførsel af uforbrugte midler**

I tabel Bilag 5 er anført projekt-nr for anlægssagerne ifølge ERP-system, oplistet efter stigende projektnr.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr sammenlagt for bogførsler på evt. undernr for andre dimensioner.

Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2024 på kr.195.054.992, men ansøges kun overført netto kr.191.211.017, grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt kr.3.843.978, som tilbageleveres kassebeholdningen.

Denne sagsfremstilling er opstillet ud fra foreløbigt regnskabstal for 2024 pr 05.02.2025 for at kunne nå at blive udsendt til UT mødet UT 01 25. Såfremt der bogføres ultimofakturaer efter denne dato skal beløb i bilag 5 justeres.

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

**at** godkende de ovennævnte 4 stk anlægsregnskaber.

**at** godkende fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2024 til budget 2025 på i alt kr.191.211.017, beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 5.

### **Afgørelse**

Godkendt

### **Bilag**

Anlægsregnskab for:

Bilag 1, Projekt 500005\_004 Renovering af badeværelsesgulve kommunal Kangerlussuaq

Bilag 2, Projekt 500077 Familiecenter Maniitsoq

Bilag 3, Projekt 500082

Bilag 4, Projekt 500096 Personaleboliger Maniitsoq

Bilag 5, Tabel, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra budget 2024 til budget 2025.

#### **Punkt 4.1 Udkast til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde samt Inatsisarturlov om hunde- og kattehold**

Journalnr.

12. Baggrund

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har sendt udkast til to nye lovforslag i høring med frist den 28. februar. Med lovforslagene adskilles regulering af slædehunde fra hold af øvrige hunde samt katte, henset til ønsket om at beskytte slædehunden som unik race. Den nuværende lovgivning er fra 1998. I 2022 sendte Departementet et lovforslag i høring, som ikke blev vedtaget af Inatsisartut. Bemærkningerne fra den daværende høringsproces siges indarbejdet i dette udkast.

13. Regelgrundlag

- Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold som senest ændret ved Inatsisartutliv nr. 24 af 28. november 2016
- Forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde
- Forslag til Inatsisartutlov om hunde- og kattehold

14.

15. Faktiske forhold

Med den nye slædehundlov pålægges kommunalbestyrelsen ved hundeinspektøren, at føre tilsyn med en lang række forhold, jf. kapitel 3, herunder at hundene bliver tilset og fodret dagligt. Det vil i praksis ikke være muligt at løfte tilsynsopgaven. Ligesom fodring dagligt ikke er ensbetydende med, at hundene er velernærede. Det foreslås i stedet, at der gives en objektiv målestok for, hvornår hundene er underernærede i en grad, at der skal skrides ind, og at veterinærmyndighederne tager del i tilsynsopgaven.

Ved lovforslagets § 43 forsøger man at indføre et administrativt bødeforlæg, dvs. at forvaltningen kan give bøder og ikke afvente en domstolsbehandling. Dette kan være et godt redskab. Men som paragraffen er formuleret er den svær at administrere efter. Der foreslås en mere præcis formulering. Der er ligeledes indført en klageadgang i § 41, således at veterinærmyndighederne fremadrettet kan behandle klager over kommunens afgørelse. Formulering her foreslås også præciseret.

Forslaget til den nye hunde- og kattelov kan give anledning til, at kommunen opdaterer sin vedtægt for hold af katte fra 2015, når den nye lov er trådt i kraft. Lovforslagene giver ikke anledning til at ændre den kommunale hundevedtægt, som træder i kraft den 1. april 2025.

16. Bæredygtige konsekvenser

Det er fornuftigt at værne om slædehundekulturen med en særskilt lovgivning. Denne bør dog ikke medføre flere lokale kommunale tilsynsopgaver, som ikke kan løftes i praksis.

17. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vurderes ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Administrativt vurderes forslaget at medføre en øget administrativ byrde for hundeinspektøren.

18.

19. Administrationens vurdering

Begge lovforslag tager højde for de problemstillinger, der er forbundet med hold af hunde og katte. Det gælder for så vidt at sikre vaccination, ID-mærkning, ordentlig ernæring og

aflivning af løse og farlige hunde. Det kan dog ikke forventes, at man med lovgivning alene kan bevare den nationale slædehundekultur og bestand, da denne er afhængig af samfundsudviklingen.

### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

**At** administrationen skriver et høringssvar, der adresserer udfordringen med at løfte tilsynsopgaven lokalt samt at formuleringerne af §§ 41 og 43 præciseres.

**At** administrationen udarbejder en ny kommunal kattevedtægt, når Inatsisartutlov om hunde- og kattehold er trådt i kraft.

### **Afgørelse**

Godkendt

### **Bilag**

1. Forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde
2. Bemærkninger til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde
3. Forslag til Inatsisartutlov om hunde- og kattehold
4. Bemærkninger til Inatsisartutlov om hunde- og kattehold

### **Punkt 8 Eventuelt**

Karl Lyberth spurte vedr. fryseri i fællesværksted i Maniitsoq. Ulrik svarer pr. mail.

Karl Lyberth spurte efter administrationens dispensationsansøgning vedr. salg af frosset kød fra brættet. Tuperna sender svar pr. mail.