Referat af ekstra ordincer kommunalbestyrelsesmode ex02 19. december 2022

Punkt 4.1 Orientering status pr. november 2022 og valg af radgiver til renovering af Atuar-
fik Kilaaseeraq Maniitsoq

Journalnr. B-33, Projekt 500032

Baggrund
Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Atuarfik

Kilaaseeraq i Maniitsoq. Ved seneste TU-mgde 3.11.2022 og UU mede 7.11.2022 var som pkt. 6.1
orientering om status pr oktober maned. Byggeprogram og udbud af radgiverydelse blev godkendt
af Okonomiudvalget 18.10.2022.

Dette er en statusredeggrelse pr november for styregruppen til dennes orientering og kommentering
samt valg af radgiverfirma efter licitation pa radgiverydelsen 7.11.2022.

Regelgrundlag
Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anleegsomrédet, UU er ansvarlig for undervis-

ningsomrédet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud.

Faktiske forhold

Efter byggeprogram blev godkendst, er skolerenoveringen sendt i rddgiverudbud med licitation
7.11.2022. Der indkom 4 tilbud, tildelingskriterie var ”det for kommunen mest fordelagtige tilbud”,
hvor tilbudspris talte 40% af vaegtningen.

Skolebyggeudvalget har efter afklaring af hvem der var inhabil til vurderinger, udpeget 9 habile
medlemmer til bedemmelsesudvalg. Deres bedgmmelse af de indkomne tilbud er bilag 1. Byggeud-
valgsmede 7 er udpegning af bedemmelsesudvalg, medereferat 8 er bedemmelsesudvalgets mode.
Derudover blev afholdt mede 9 med byggeudvalg, borgmester og udvalgsformend om muligheder
for fondsfinansiering af en ny skole.

Der var udbud pé selve udbedringsarbejdet med skimmelsvamp og asbestholdige plader i rerkana-
lerne i 3-etagers sydflgj. Licitation blev holdt 18.11, laveste konditionsmeessige tilbud var pd
820.710 kr. Belab atholdes over bygningsrenoveringspulje iht. tidligere beslutning, og arbejdet star-
tes med kontraktforhandling og materialebestilling.

Baredygtigheds konsekvenser
Det er baeredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmilje for ansatte og elever pa skolen.

@konomiske og administrative konsekvenser

Der skal indgés bindende kontrakt med radgiverfirmaer for udarbejdelse af tilstandsvurdering, inde-
klimavurdering, dispositionsforslag, projektforslag og udbudsprojekt pa renovering og udbygning af
Atuarfik Kilaaseeraq for at komme videre i projektet. Tilbudsbelsbene fra de bydende firmaer kan
afholdes inden for budgetrammen til skolerenoveringen. Det firma der af bedemmelsesudvalg vur-
deres til at have afgivet det mest fordelagtig tilbud, er ogsé det firma med den laveste tilbudspris.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det firma, der har afgivet det tilbud der blev bedemt som det mest
gunstige pé projektering af skolerenoveringen, er fuldt kvalificeret til opgaven. Firmaet har endda
en filial i Maniitsoq, hvilket vil lette den daglige kommunikation og besigtigelse af skolen.
Administrationen anbefaler at der tegnes kontrakt med dette firma, sd arbejdet med udarbejdelse af
tilstandsrapport, vurdering af indeklima og udarbejdelse af dispositionsforslag kan startes.
Arbejdet med den i byggeprogrammet beskrevne renovering og udbygning af Atuarfik Kilaaseeraq
kan fortseettes og projekteres ud fra rddgivertilbud som 1. etape, og der kan herefter som 2. etape
arbejdes med fondsansegninger for udvidelse af skolen pa nedelverkets omrade, som Nukissiorfiit
formodes at remme efter ar 2028 og ny gymnastiksal.
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Teknik- og Miljgforvaltningens samt Undervisningsforvaltningens indstilling
Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Udvalget for Uddannelse og @konomiudvalget:

at Status pr november dregftes, kommenteres og tages til efterretning,
at der tegnes radgiverkontrakt med firma Masanti, som bedemmelsesudvalget har vurderet har af-
givet det for kommunen mest fordelagtige tilbud.

Afggrelse Teknisk Udvalg mede 2.12.2022:

Ud over at sende sagen til @konomiudvalg, enskes sagen ogsé forelagt ved et ekstraordiner kom-
munalbestyrelsesmede i december 2022, saledes at sagen drgftes af den samlede kommunalbesty-
relse.

Administrationens vurdering af fondsfinansiering.

Der blev atholdt mede nr. 9 med byggeudvalget, borgmester og udvalgsformand om muligheder
for fondsfinansiering af en ny skole, den 25-11-2022. Under byggeudvalgsmede nr. 9 blev der dref-
tet folgende 3 scenarier, (bilag 2.3):

Scenarie 1. Renovering af Skolen
Renovering af skolen, som sagsfremstillingen praesenterer. Renoveringen vil kunne iverksattes fra
fordret 2024, séfremt projektering startes nu. Dette scenarie kan senere udbygges til scenarie 2.

Scenarie 2. Renovering af Skolen — samtidig ansegning om delvis fondsfinansiering
Renoveringen af skolen fortsatter som planlagt, hvor der samtidig seges fondsmidler til udvidelse
af skole f.eks. til en ny idraetshal. Athangig af bevillinger og om der er fondsstette, kan der arbejdes
pé udvidelse af skolen som etape 2. Det bemaerkes, at fonde eksempelvis har givet stotte til en sko-
les multihal i Danmark. Mindre tilbygninger til kulturelle og sportslige formal har sterst chance for
at opna fondstilskud.

Udvidelsesmulighederne varierer med om Nukissiorfiit sanerer ngdelverket og miljgoprydder grun-
den inden, ellers er der kun gymnastikflgj der kan nedrives og nybygges.

Scenarie 3. Fondsfinansieret ny skole

27. oktober 2022 inden kommunalbestyrelsesmade, preesenterede Keld Z. Aes ideen om
fondsfinansiering til en ny skole. Efterfolgende holdt administrationen mede med forslagsstilleren
den 04-11-2022, hvor der blev oplyst at dialogen om fondsfinansieringen med fonde er sket mundt-
ligt og at der oplyses at der ikke er noget konkret tilsagn om fondsfinansiering. Keld Z. Aes oplyste
ligeledes at arbejdet med fondsfinansiering er en proces som varer over en lengere periode. Under
medet blev der understreget, at kontakten til fonde ma tages fra Qeqgata Kommunia.

Ny skole vil omfatte en etapevis nedrivning af den eksisterende skole og bygning af en hel ny skole pa
den gamle plads.

En folkeskole til 2 spor skal iht. skoleforordning veere pa mindst 5.135m2, hvilket med dagens anlaegs-
priser vil koste 200-250 mio. kr. at opfere, hvortil kommer nedrivningsomkostninger.

Hvis skolen skal veare sterre og der anvendes andre arealer, vil der vere behov for yderligere inve-
stering. Udvidelsesmulighederne er athengig af, at Nukissiorfiit sanerer ngdelvarket og miljeop-
rydder grunden inden, sa der er areal til en sterre byggeplads.

Det skal understreges, at der pa nuvarende tidspunkt ikke foreligger nogen fondslefter om stotte,
dertil er der ikke sendt fondsansggning til en ny folkeskole. For at opné fondsstsatte er det ofte en
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betingelse, at der er tale om et prestige byggeri, hvilket betyder at byggesummen foroges, og at
fondsmidlerne séledes risikerer alene at gé til det ekstraordinare ved byggeriet. Derudover ber det
bemerkes, at fonde ofte kraver, at de er den eneste fond, der giver statte til projektet og at 200-250
mio. kr. er et useedvanligt stort fondstilskud. Tidligere er eksempelvis givet fondstilsagn pa 50 mio.
kr. til svemmehals byggeri i fjeld, et projekt som dog métte opgives, da byggeriet efter licitation
ville koste 225 mio. kr., og 35 mio. kr. til ingenigrkollegiet i Sisimiut.

Inden fondsans@gningerne sendes, skal kommunen selv afsatte sin egenfinansiering.

Normalt gar der mindst 3-6 ar med fondsansggninger. Dispositionsforslag skal foreligge for der sen-
des fondsansegning. Udgifter til projekteringen er ca. 10 pct. af byggesummen, dvs. ca. 25 millio-
ner, dispositionsforslag heraf ca. 1-2 mio. kr. De indkomne tilbud pé projektering af renoveringen
kan ikke bruges til valg af radgiver for projektering af en helt ny skole, da tilbud er givet og bedemt
ud fra byggeprogram for renovering og mindre om- og tilbygning. Bl.a. indeholder radgivertilbud
ogsa tilstandsregistrering og indeklimavurdering af den eksisterende skole, noget som ikke bliver
aktuelt ved en helt ny skole. Det bliver derved ngdvendigt at aflyse det atholdte rddgiverudbud,
hvilket kan medfere krav om erstatning fra nogle af radgiverfirmaerne.

Vealges scenarie 3 skal der udarbejdes helt nyt byggeprogram for politisk godkendelse, og foretages
nyt radgiverudbud, med sterre vaegt pa det arkitektoniske som ved en arkitektkonkurrence. Efter
valg af radgiver er det dog muligt, en fond vil kreeve projektering udfert af et andet firma som fon-
den foretreekker. Projektering og fondsdialog vil tage 2-3 ar.

Séafremt der findes fondsmidler, vil den nye skole forst kunne pabegyndes om ca. 10 ar, heri fonds-
ansggninger og projektering 3-6 ar og etapevis byggeri pa omkring 8 ar.

Administrationen vurderer, at fondsfinansiering af en ny folkeskolevil vere urealistisk den heje
byggesum og det ikke-serlige formal taget i betragtning. Der ses ingen tidligere eksempler pé suc-
cesfulde storre fondsstette til offentlige folkeskoler — hverken i Grenland eller i Danmark. De ek-
sempler pé fondsstette, der blev fremlagt pad kommunalbestyrelsesmadet i oktober 2022 vedrerte alene
til en privatskole for mindretalsdanskere i Slesvig i Tyskland samt specialskole i Kebenhavn. De 2
svemmehalsprojekter som der er udarbejdet dispositionsforslag for, er der endnu ikke kommet nogen
tilsagn om fondsstette til.

Velges scenarie 3 skal skolebyggesag starte forfra, der vil g& mindst 10 &r for der er skaffet fonds-
midler og projekt udarbejdet, og der er meget lille sandsynlighed for at der overhovedet kommer
fondsmidler.

Administrationen indstiller scenarie 1, evt. senere udbygget til scenarie 2, s skolerenoveringspro-
jekt kan fortsatte ud fra det af @U godkendte byggeprogram, og projektering kan startes nu med det
firma, der har afgivet det for kommunen mest fordelagtige tilbud.

Byggeudvalget indstilling ved mede 25.11.2022
Byggeudvalget indstiller den 25.11.2022 at arbejdet fortsatter som planlagt, da de ikke ensker at

projektet ikke forsinkes yderligere, da de den darlige indeklima i skolen samt fordelingen af folke-
skoleelverne rundt i de forskellige lokaler i byen i l&ngere periode vurderes som ikke er hensigts-
messigt. De gnsker, at samtidig med renoveringen af skolen af der arbejdes med fondsansggning til
udbygning af skolen (etape 2), f.eks. til en ny gymnastiksal.

Teknik- og Miljgforvaltningens samt Undervisningsforvaltningens indstilling

Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen:
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1. at Status pr. november drgftes, kommenteres og tages til efterretning

2. Med henblik pé renovering af Atuarfik Kilaaseeraq (scenarie 1) at der tegnes rddgiverkon-
trakt med firma Masanti, som bedemmelsesudvalget har vurderet har afgivet det for kom-
munen mest fordelagtige tilbud

3. At det herefter undersgges om der kan opnas fondstilskud til udvidelser eller yderligere re-
novering af flgje af skolen (scenarie 2), nar det er afklaret hvornar Nukissiorfiit tilbageleve-
rer nedelverksgrunden

@konomiudvalgets behandling af sagen
Under sit mede den 13. december 2022 sender @konomiudvalget sagen videre til Kommunalbesty-

relsen.

Indstilling
@konomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

1. Atovennzvnte 3 muligheder draftes
2. At der tages afgorelse i hvilket mulighed der skal velges fra de 3 muligheder
3. Atder indgés kontrakt med virksomheden Masanti

Afggrelse
Inden afstemning forlod Agathe Fontain medet

Afstemning:

Indstilling 3 For: 4 PO, KL, AE, HE

Indstilling 3 Imod: 9 AKH, SH, JE, NHE, MB, EM, KO, GL, AS,
Undlod at stemme: 1 BL

Indstilling 2 For: 10 AKH, SKH, JE, NHE, MB, EM, KO, GL, AS, BL
Indstilling 2 Imod: 3 KL, AE, HE

Undlod at stemme 1 PO

Indstilling 2 godkendt, og indstilling 3 afsléet.

Der indgées kontrakt med virksomheden Masanti.

Karl Lyberths udtalelse: Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth er flov over, at flertallet i
Kommunalbestyrelsen Siumut, [A og Atassut afslog at der rettes henvendelse til fonde, med henblik
pa opferelse af en ny skole i Maniitsoq, selvom fonden selv opfordrede til at kommunen selv retter
henvendelse.

Efter at have deltaget i afstemning forlod Juliane Enoksen medet kl. 10.44.
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Bilag
1. Vurdering af tilbud, samleskema, forelgbig
2. Byggeudvalgsmede nr. 7+8+9 referat
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